Приложение № 5
к договору №Д/КР/2019-94
от «07» августа 2019 г.

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита «27» 07 2019г2020

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»,** в лице вед. спец. ОТК Овсянников А.К., действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «Стройком», именуемое(ая) в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»,** в лице Александрова Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, г.Чита, ул. Энтузиастов, д.95

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Энтузиастов, д.95 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2019-94 от «07» августа 2019г. (далее – договор, находился в ремонте в период с «___» _____ 201__года по «27» 09 2019года, что составляет ___ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) */подчеркнуть/*

_____

_____

_____

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_____ / _____ /

м.п.

СОГЛАСОВАНО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

_____ / _____ /

_____ / _____ /

СОГЛАСОВАНО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

_____ / _____ /

м.п.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

_____ / _____ /

м.п.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____ /

м.п.