Приложение № 5
к договору № **Д/КР/2020-45**

от «28» __апреля_ 2020 г.

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита «25» 09 20__ г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»,** в лице И.о. генерального директора Грибановой Марьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Микс Строй», именуемое(ая) в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»,** в лице генерального директора Власова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, г. Чита, ул.2-я Коммунальная, д.39_____,
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул.2-я Коммунальная, д.39 на основании договора о проведении капитального ремонта № **Д/КР/2020-45** от «28» апреля 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «28» апреля 2020 года по «18» 09 20 20 года, что составляет _____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:
капитальный ремонт крыши
(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) */подчеркнуть/*

_____

_____
(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_____/Власов А.Г./

М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

_____/_____

_____/_____

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Прибыдько Д.Е. /_____/

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

_____/_____/

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Либидорчик З.И. /_____/

М.П.