
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

          

Всего членов Общественного совета – 16 чел. 

Присутствовало: 10 чел. (подписной лист  присутствующих прилагается) 

Приглашенные: Никонюк Александр Владимирович, директор Забайкальского фонда 

капитального ремонта; Ружникова Елена Александровна, начальник отдела капитального 

ремонта многоквартирных домов Министерства территориального развития ЗК; Дашибалов 

Баясхалан Александрович, заместитель начальника Государственной инспекции ЗК - 

государственный жилищный инспектор, представители ЗабТВ. 

Председательствующий: Леонтьева М.Л. 

       

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

  

1. О выполнении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта в 2018 году в Забайкальском крае: проблемы и пути решения. 

Заседание начато с подписания Порядка взаимодействия между Фондом капитального 

ремонта и Общественным советом. 

 

Слушали Леонтьеву М.Л. по повестке дня: Информация прилагается 

 

Выступили:  

Никонюк А.В. о показателях выполнения краткосрочного плана и проблемах, 

связанных с его реализацией, о рассмотрении заявлений по проведению в 2018г. 

капитального ремонта в режиме ЧС. 

Ружникова Е.А. о сроках утверждения краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта, о сроках принятия решения собственниками МКД, о 

работе комиссии по принятию решения о необходимости проведения капитального 

ремонта. 

Дашибалов Б.А. о проверках, проведенных ГИ в 2018г. в отношении Забайкальского 

фонда капитального ремонта и качества выполненных работ подрядными организациями. 

 

 Принято решение: принять и направить Рекомендации в адрес Министерства 

территориального развития Забайкальского края, Фонда капитального ремонта, 

Государственной инспекции, органов местного самоуправления. 

 

Голосование: За – 10, против -0, воздержавшихся -0. 

 

Председатель  /М.Л. Леонтьева/       

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

«14» декабря 2018 г., 14.30ч.   

г.Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д.94. 

 

 



Приложение № 2 

 

Рекомендации Общественного совета Забайкальского фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 

14 декабря 2018 г.        г. Чита 

 

Министерству территориального развития Забайкальского края: 

Создать рабочую комиссию при Министерстве территориального развития 

Забайкальского края по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при проведении 

капитального ремонта (состав: представители Минтерразвития ЗК, Государственной 

инспекции ЗК, Фонда капремонта, Общественного совета Фонда капремонта, ОМСУ, 

подрядных организаций, Управляющих компаний). 

Включить в комиссию по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома и в комиссию по проведению 

капитального ремонта в связи с ЧС представителя Общественного совета при 

Забайкальском ФКР и иных представителей общественных организаций.  

В региональной программе капитального ремонта планировать одновременное 

выполнение работ по ремонту системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение, 

канализации в многоквартирных домах, в которых отсутствуют подвальные помещения.  

Не допускать включение в краткосрочный план МКД, в которых собираемость 

взносов на капитальный ремонт составляет менее 50%. 

Забайкальскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов: 

При проведении аукционов обеспечить одновременное выполнение работ по 

капитальному ремонту системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение, 

канализации. 

При направлении уведомлений собственникам МКД, в которых планируется 

проведение капитального ремонта системы теплоснабжения предлагать установку 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов за счет увеличения 

взноса за капитальный ремонт, с приложением сметного расчета и графика погашения.  

При проведении дефектных работ, специалистам Фонда капитального ремонта, 

своевременно выявлять особенности конструктивных элементов и инженерных 

коммуникаций МКД, препятствующие проведению капитального ремонта.  

В соответствии со ст. 189 ЖК РФ осуществлять капитальный ремонт по тем видам 

работ, которые приняты решением собственников общего имущества многоквартирного 

дома.  

Уведомлять Министерство территориального развития Забайкальского края о 

наличии МКД, в которых собственники и ОМСУ не приняли решение о проведении 

капитального ремонта для принятия решения о необходимости проведения ремонта в таких 

домах. 

Составлять экономически обоснованные сметы, обеспечивающие качественное 

выполнение работ по капитальному ремонту. Предусматривать в сметах сопутствующие 

виды работ (монтаж радиаторов при замене стояков, кранов и т.п.). 

Своевременно размещать на сайте Фонда информацию о принятых работах по 

капитальному ремонту. 

На сайте Фонда капитального ремонта отражать общую сумму фактически 

имеющихся взносов в каждом муниципальном образовании Забайкальского края (с 

ежемесячной актуализацией). 



При проведении контроля за выполнением работ подрядными организациями 

проверять рабочие бригады на наличие необходимой квалификации у рабочих для 

выполнения работ по капитальному ремонту и на наличие договора субподряда.   

Обеспечивать благоприятные условия подрядным организациям для проведения 

работ по капитальному ремонту. Срок выполнения работ продлевать на период 

согласования смет и устранения причин, препятствующих проведению капитального 

ремонта. 

При проведении контроля за выполнением работ подрядной организацией 

своевременно принимать меры по расторжению договора на выполнение работ, в случае 

неисполнения подрядчиком графика работ более чем на 2 недели без уважительных 

причин, признанных таковыми комиссией по установлению фактов воспрепятствования  

проведения работ, а также в случае поступления обоснованных жалоб от собственников 

МКД.   

Министерству территориального развития Забайкальского края и 

Забайкальскому фонду капитального ремонта: провести в 2019 году конкурс на лучшую 

подрядную организацию по итогам выполнения краткосрочного плана 2019 г. (критерии: 

сроки выполнения работ, качество, в т.ч. с учетом опыта прошлых лет). 

Государственной инспекции Забайкальского края: 

На основании обращений граждан о некачественном проведении капитального 

ремонта или бездействии управляющих компаний по устранению препятствий для 

проведения капитального ремонта, своевременно осуществлять внеплановые проверки и 

принимать меры в отношении организаций и должностных лиц, допускающих нарушения, с 

последующим контролем за устранением нарушений. 

При осуществлении контроля за своевременностью проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете, проверять членство в саморегулируемой организации 

Управляющей компании, выступающей  техническим подрядчиком на основании письма 

Минстроя РФ от 12.07.2018 г. № 30605-АЧ/02. 

Органам местного самоуправления: 

 Своевременно проводить работу по избранию советов МКД на основании п.п. 1,2 

ст. 161.1. ЖК РФ. 

На официальных сайтах районных (городских)  администраций сформировать 

единую базу Советов МКД. 

При подготовке краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта на предстоящий период совместно с управляющими компаниями 

заблаговременно проводить разъяснительную работу с собственниками по принятию 

решений о видах работ по капитальному ремонту, обеспечения доступа подрядных 

организаций, осуществления контроля за выполнением работ и др. 

Провести анализ архивных документов ОМСУ на предмет выявления жилищного 

фонда, в котором требовалось проведение капитального ремонта на период первой 

приватизации.  

 

 

 

 


