

А К Т

приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

13 августа 2015г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое впоследствии «**ЗАКАЗЧИК**», в лице генерального директора Кирсановой Евгении Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кассовый центр ЖКХ п. Чернышевск»**, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице Ирины Николаевны Ивановой, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: ремонт системы электроснабжения

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

в доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 1, на основании договора № 6/2015 от «24» июня 2015г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «29» июня 2015 года по «24» июля 2015 года, что составляет 26 календарных дней.

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. СДАЛ ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «УК Кассовый
центр ЖКХ п. Чернышевск»
Иванова И.Н. /Иванова И.Н./

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 1
Старкова З.Н. /Старкова З.Н./

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения «Чернышевское» по
ЖКХ, транспорту, связи и строительству
Карелин П.Г. /Карелин П.Г./

Начальник отдела инфраструктуры и
городского хозяйства Администрации
городского поселения «Чернышевское»
Викторов В.Л. /Викторов В.Л./

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела технического контроля
Кривуля Е.Н. /Кривуля Е.Н./

Представитель Фонда по вопросам
строительного контроля
Шевченко С.А. /Шевченко С.А./

