

А К Т

приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

11 сентября 2015г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое впоследствии «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Кирсановой Евгении Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Стройком», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Александрова Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: капитальный ремонт крыши и системы электроснабжения

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

в доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Шилка, ул. Лазо, д. 21 на основании договора № 11/2015 от «15» июля 2015г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «20» июля 2015 года по «20» августа 2015 года, что составляет 32 календарных дня.

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

Инженер ООО «Стройком»

Тепляков С.В. *С.В. Тепляков*
м.п.

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Собственник квартиры № 1

Абрамова И.В. *И.В. Абрамова*

Собственник квартиры № 4

Долгополова М.К. *М.К. Долгополова*

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора

Татаркин В.Г. *В.Г. Татаркин*

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

Заместитель руководителя администрации
городского поселения «Шилкинское»

Кошман С.А. *С.А. Кошман*
м.п.

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОНДА ПО
ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ:**

Шевченко С.А. *С.А. Шевченко*

