

приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

13 августа 2015г.

**Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов**, именуемое впоследствии «**ЗАКАЗЧИК**», в лице генерального директора Кирсановой Евгении Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «**Управляющая компания Кассовый центр ЖКХ п. Чернышевск**», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице Ирины Николаевны Ивановой, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: ремонт системы электроснабжения

(наименование объекта указывать согласно п. 1.1. договора)

в доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 2, на основании договора № 6/2015 от «24» июня 2015г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «29» июня 2015 года по «24» июля 2015 года, что составляет 26 календарных дней.

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ  
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ООО «УК Кассовый  
центр ЖКХ п. Чернышевск»

Иванова И.Н.

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В  
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 2

Димова В.С.

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

**Заместитель руководителя Администрации  
городского поселения «Чернышевское» по  
ЖКХ, транспорту, связи и строительству**

Карелин П.Г.

Начальник отдела инфраструктуры и городского хозяйства Администрации городского поселения «Чернышевское»

Викүлов В.Л.

**ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:**

Начальник отдела технического контроля  
Кривуля Е.Н.

Представитель Фонда по вопросам  
строительного контроля

Шевченко С.А.

