

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ
г. Петровск-Забайкальский «18» 10 2019г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Никонюка Александра Владимировича, действующего на основании Указа, с одной стороны, и ООО «Стройком», именуемое(ая) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Александрова Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальск, ул. Островского, д.32г
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)
расположенный по адресу: Забайкальский край, г.Петровск-Забайкальск, ул. Островского, д.32г

на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2019-42 от «16» апреля 2019г. (далее – договор, находился в ремонте в период с «01» 06 2019 года по «18» 10 2019 года, что составляет ___ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы водоотведения,

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

Александров В.Б. /

М.П.

СОГЛАСОВАНО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

Кривошапкин В.И. /

М.П.

СОГЛАСОВАНО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Шестернин К.Ю.

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

/

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Боровиковский Р.С. /

М.П.