

от «27» июля 2020 г.

**А К Т**

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта  
по виду (видам) работ

г. Чита

« 28 » 09 20 20 г.

**Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов,** именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице И.о. Генерального директора Грибановой Марьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Микс Строй»**, именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Власова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

**Объект:** Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 59,  
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д.59 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-69 от «27» июля 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «27» июля 2020 года по « 11 » 09 20 20 года, что составляет \_\_\_\_\_ календарных дней.

**ПОДРЯДЧИК** выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:  
переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую  
(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью  
(не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ  
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В  
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ОРГАНА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

М.П.

