

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

01 июня 2019 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ведущего специалиста Боровенского Романа Сергеевича, действующего на основании приказа №119 ОД от 28.02.2019, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Артель», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Инкина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край г.Шилка, ул.Партизанская, дом №5

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу Забайкальский край г.Шилка, ул.Партизанская, дом №5

на основании договора № Д/КР/2019-18 от 04.03.2019г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «10» 05 2019 года по «10» 06 2019 года, что составляет _____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.



СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_____/А.В.Инкин/

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

Золотухин В.Г. / Золотухин В.Г.

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:**



**ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:**

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Боровенский Р.С. / Боровенский Р.С.
М.П.

