

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ:

пгт. Агинское

«28» марта 2020 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и.о. генерального директора Грибановой Марьяны Ивановны, действующей на основании Приказа от 05 ноября 2019 г. № 842-ОД, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Панорама»**, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Абаджян Андраника Граировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, виды работ: капитальный ремонт фасада

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)
расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 11 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-07 от «02» марта 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «07» марта 2020 года по «10» мая 2020 года, что составляет 76 (семьдесят шесть) календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

капитальный ремонт фасада
(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены (полностью /не полностью) /подчеркнуть!
(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:



СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Панорама»

Абаджян А.Г.

ВрИО Главы городского округа
"Поселок Агинское" -
председателю МУ "Комитет ЖКХ и
строительства" ГО "Поселок Агинское"



Цыренов С.А.

М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Кв. № 9 Дамбаева Н.Ю.

Кв. № 11 Тумунова В.В.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:



М.П.

Клименко С.А.