

от «07» июля 2020 г.

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

« 07 » 07 20 20 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и.о. генерального директора Грибановой Марьяны Ивановны, действующей на основании Приказа № 842-ОД от 05.11.2019 г, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Микс Строй», именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Власова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д.5,
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д.5 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-91 от «07» июля 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «07» июля 2020 года по «07» июля 2020 года, что составляет _____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:
капитальный ремонт фасада

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:



СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

М. Курица И.А.
Виктор Бутемин М.А.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

М.П.

