

**А К Т**

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта  
по виду (видам) работ

г.Чита

«06» 07 2020 г.

**Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов**, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста Боровенского Романа Сергеевича, действующего на основании Приказа 995-ОД от 30.12.2019г, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «**Артель**», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Инкина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

**Объект:** Забайкальский край пгт.Первомайский, ул.Жуковского, дом №1

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу Забайкальский край пгт.Первомайский, ул.Жуковского, дом №1 на основании договора № Д/КР/2020-27 от 20 апреля 2020г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «23» 04 2020 года по «08» 06 2020 года, что составляет \_\_\_ календарных дней.

**ПОДРЯДЧИК** выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ  
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ОРГАНА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

И.А. Удмурова

М.П.

**ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:**



**СДАЛ ПОДРЯДЧИК:**

[Signature]

/А.В.Инкин/

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В  
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/



М.П.

**ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:**

Боровенский Р.С.

М.П.