

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

«26» 05 2020г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста Коробкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Приказа №993 ОД от 30.12.2019г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «**Артель**», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Инкина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край пгт.Первомайский, ул.Жуковского, дом №5

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу Забайкальский край пгт.Первомайский, ул.Жуковского, дом №5 на основании договора № Д/КР/2020-22 от 07апреля 2020г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «10» 04 2020 года по «26» 05 2020 года, что составляет _____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы электроснабжения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_____/А.В.Инкин/

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

_____/_____/

_____/_____/

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

_____/И.А.Шелудяков/

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

_____/_____/

М.П.
ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

_____/Коробков А.Ю./

М.П.

