

А К Т

приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

18 ноября 2015г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое впоследствии «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Кирсановой Евгении Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Энергия» г. Краснокаменск, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Ковалева Бориса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

в доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 45 на основании договора № 17/2015 от «25» сентября 2015г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «01» октября 2015 года по «20» октября 2015 года, что составляет 20 календарных дней.

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/


(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. СДАЛ ПОДРЯДЧИК:


Заместитель директора ООО ПП «Энергия»
г. Краснокаменск
Караев Ю.М. / 
м.п.

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Собственник квартиры № 3
Тепляков И.А. / 

Собственник квартиры № 9
Банщиков В.Т. / 


ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Зубакова Т.С. / 

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Первый заместитель главы администрации
муниципального района

«Калганский район»

Егоров С.А. / 
м.п.

ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ:

Яковлев А.В. / 