

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Борзя

«20» 07 20 21 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника ОТК Кривенко Андрея Леонидовича, действующей по доверенности № 21 от 11.01.2021 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Панорама», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Абаджяна Андраника Граировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, виды работ:
капитальный ремонт фасада

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-85 от «06» июля 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «06» июля 2020 года по «06» июля 2021 года, что составляет 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

капитальный ремонт фасада

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены (полностью /не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СТАЛ ПОДРЯДЧИК:



Абаджян А.Г.

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:**



М.П.

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

Н.В. Ветчинова (кв. № 13)

В.Н. Токмакова (кв. 9)

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:



М.П.

Кривенко А.Л.