

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Могоча

« 13 » 05 2021 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
Ковалева ЕВ. Кр № 1014-ОД от 21.12.20,
действующего на основании _____, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройИнтерьер», именуемое в
дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Сазыкина Виталия Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. ТСУМ-4, д. 3 на основании
договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2021-23 от «02» марта 2021г. (далее
– договор) находился в ремонте в период с «05» апреля 2021 года по «20» апреля 2021
года, что составляет 16 календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:



/Сазыкин В.А. М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:



М.П.


ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Маркова ЧВ / М

Сапунова НН / Н



ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:



М.П.