

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
Забайкальский край, г. Петровск Забайкальский ул. Лазо, д. 18 ремонт кровли.

г. Петровск Забайкальский

16.09.2021
приказ № 499-ОД

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Ночкакина В.Г. действующего на основании доверенности № 21, с одной стороны, и ООО "Строительная компания "Гранит" именуемое(ая) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора ООО "СК Гранит" Тарамова С. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «сторонами», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, г. Петровск Забайкальский ул. Лазо, д. 18,

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Объекта Забайкальский край, г. Петровск Забайкальский ул. Лазо, д. 18 на основании договора о проведении капитального ремонта № ДКР/2021-06 от «10» февраля 2021 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «15» февраля 2021 года по «23» июня 2021 года, что составляет 146 календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ: ремонт кровли. Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не были выполнены, указать место дефекта, не допущено)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:



М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Сидоров В.М.
Лукманов

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Первый зам. Секретаря
Гордано Оксана
Гордано Оксана

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:



М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:



Гордано Оксана