

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

« 14 » апреля 20 21 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста отдела технического контроля Боровенского Р.С, действующего на основании Приказа 1015-ОД от 21.12.2020г., с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «**Артель**», именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Инкина А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**стороны**», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Забайкальский край г.Сретенск, мкр.Восточный, дом 25 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР2020-198 от «26» декабря 2020г. (далее – договор) находился в ремонте в период с « 26 » 12 20 20 года по « 14 » 04 20 21 года, что составляет календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы водоотведения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СТАЛ ПОДРЯДЧИК:




_____/А.В.Инкин/

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

_____/Игорь - [подпись]_____
_____/_____
_____/_____

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:**



**ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:**

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

_____/Боровенский Р.С. /_____
М.П. 14.04.2021г.

