

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
Забайкальский край, г. Чита ул. Столярова, д. 19 переоборудование неветилируемой кровли на
ветилируемую.

г. Чита

« 15 » 03 2021 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Олеинского Н. К. действующего на основании приказа, с одной стороны, и ООО "СИКГрупп" именуемое(ая) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора ООО "СИКГрупп" Поповой Н. В., действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, г. Чита ул. Столярова, д. 19,
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Объекта Забайкальский край, г. Чита ул. Столярова, д. 19 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-116 от «31» июля 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «14» сентября 2020 года по «9» февраля 2021 года, что составляет 141 календарный день.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ: переоборудование неветилируемой кровли на ветилируемую. Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАТ ПОДРЯДЧИК:

М.П.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

М.П.