

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

«04» января 2021 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста Боровенского Романа Сергеевича, действующего на основании Приказа №1015-ОД от 24.12.2020г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Артель», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Инкина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край г.Шилка, ул.Балябина, дом №65

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу Забайкальский край г.Шилка, ул.Балябина, дом №65 на основании договора № Д/КР/2020-191 от 22 декабря 2020г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «26» 12 2020 года по «15» 02 2021 года, что составляет ____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:
Капитальный ремонт системы водоотведения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

/А.В.Инкин/

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

Нижне-С.Ю. Т.А.
Исполнительный директор
М.П. "Шилкинское"

**ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:**

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Боровенский Р.С. / Засов
М.П.