

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

«17» 02 2020г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста Боровенского Романа Сергеевича, действующего на основании Приказа № 195-ОД от 30.12.2020г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «**Артель**», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Инкина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**стороны**», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край п.Новоширокинский ул.ДОС, дом №19

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу Забайкальский край п.Новоширокинский ул.ДОС, дом №19 на основании договора № Д/КР/2020-121 от 27 ноября 2020г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «17» 11 2020 года по «17» 02 2020 года, что составляет _____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.



Сдал **ПОДРЯДЧИК**:

/А.В.Инкин/

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Земельская А. В. Сер.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Г.Н. Лебедев / Сек.
исполнительный директор

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:



М.П.

ПРИНЯЛ **ЗАКАЗЧИК**:

Боровенский Р.С.

М.П.