

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

пгт. Карымское

«16» 02 2021 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста ОТК Олейникова А. К., действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «**ЗАБЭНЕРГОСПЕЦТРАНС**», именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Сушковой Т. А., действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Многоквартирный жилой дом,

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Карымское, ул. Читинская, д.1, на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-136 от «08» сентября 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «15» сентября 2020 года по «28» декабря 2020 года, что составляет 104 календарных дня.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт крыши

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:



СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

Сушкова Т.А. / Сушкова Т.А.
Морозова Л.И. / Сушкова Т.А.

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:



ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

_____/

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:



М.П.

Олейников А.К.