

Приложение № 5

к договору №Д/КР/2020-102
от «21» июля 2020 г.

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

пгт. Карымское

«18» ноября 2020 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста ОТК Ковалевой Е. В., действующего на основании Приказа № 994-ОД от 30.12.19 г., с одной стороны, и ООО «ЗАБЭНЕРГОСПЕЦТРАНС», именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Сушковой Т. А., действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Многоквартирный жилой дом,

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Карымское, ул. Читинская, д.1, на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-102 от «21» июля 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «28» июля 2020 года по «18» ноября 2020 года, что составляет 114 календарных дня.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

Сушкова Т.А. / [подпись] /

М.П.


СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

_____ /

_____ /

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Мещерякова Т.М. / [подпись] /



М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

_____ /



М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Ковалева Е.В. / [подпись] /



М.П.