

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
по виду (видам) работ

г. Чита

« 03 » 06 2021 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице ведущего специалиста отдела технического контроля Боровенского Р.С, действующего на основании Приказа 1015-ОД от 21.12.2020г., с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «**Артель**», именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Инкина А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Забайкальский край пгт. Первомайский ул. Строительная, дом 9 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР2021-03 от «25» января 2021г. (далее – договор) находился в ремонте в период с « 15 » 01 2021 года по « 03 » 06 2021 года, что составляет _____ календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ:

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

(указать виды работ)

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью
(не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Сдал **ПОДРЯДЧИК**:



_____/А.В.Инкин/

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

_____/

**СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

/специалист администрации
пгт. Первомайское/
М.П.

**ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:**

_____/

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Боровенский Р.С. _____
М.П.