

А К Т

приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта
Забайкальский край, пгт. Ясногорск мкр. Советский, д. 2 переоборудование неventилируемой
кровли на вентилируемую.

г. Чита

« 20 » апреля 2021 г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Кривенко А.А. действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО "Строительная компания "Гранит" именуемое(ая) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора ООО "СК Гранит" Тарамова С. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: Забайкальский край, пгт. Ясногорск мкр. Советский, д. 2,

(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: Объекта Забайкальский край, пгт. Ясногорск мкр. Советский, д. 2 на основании договора о проведении капитального ремонта № Д/КР/2020-142 от «17» сентября 2020 г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «28» сентября 2020 года по «29» марта 2021 года, что составляет 180 календарных дней.

ПОДРЯДЧИК выполнил на Объекте капитального ремонта следующие виды работ: переоборудование неventилируемой кровли на вентилируемую. Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:



СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

СОГЛАСОВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

М.П.

ПРИНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

М.П.

